

CITTÀ DI TRAPANI – UFFICIO TECNICO 5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI



CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**MINISTERO
DELL'INTERNO**

Lavori di: PNRR - (M5C2-INVESTIMENTO 2.1) - "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" (INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA) - RECUPERO E INTEGRAZIONE DEL BASOLATO DI VIA CUCUZZELLA E VIA SANT'ANNA FINALIZZATO A MIGLIORARE LA QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE NEL CENTRO STORICO

Impresa: Consorzio Innova Soc.Coop.

CONTRATTO in data 02/10/2025, n. di repertorio, registrato a Trapani in data 07/10/2025 al n. 83676

CERTIFICATO N°3 per il pagamento dello STATO FINALE € -4.888,92
Per I.V.A. 10% € -488,89
Importo da pagare € -5.377,81

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
Antici.	17/06/2026	38.300,02
1	29/06/2026	85.089,50
2	07/08/2026	70.838,26
Totale €		194.227,78

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 195.203,80 al netto del ribasso d'asta del 22,7681 e atto di sottomissione del 25/05/2026

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 189.338,86 ,cioè:

Per lavori e somministrazione
Per lavori in economia
Per anticipazioni (fatture)

182.039,91

Sommano € 182.039,91

Per oneri afferenti la sicurezza

7.298,95

Sommano € 189.338,86

189.338,86

da cui detraendo :

L'ammontare dei certificati precedenti

194.227,78

Totale deduzioni € 194.227,78

194.227,78

Risulta il credito dell'Impresa in Euro - 4.888,92

Certifica che ai termini dell'art.52 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'Impresa la rata finale di euro -4.888,92, diconsi euro meno quattromilaottocentottantotto/92

Il Responsabile Unico del Progetto
Geometra Leonardo Asaro

Leonardo Asaro

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: INAIL di Trapani con codice PAT/21095460 avente scadenza continuativa

Il Direttore dei Lavori
Ingegnere Giuseppe Galia



TRAPANI, 28/09/2026

Il Responsabile Unico del Progetto
Geometra Leonardo Asaro

TRAPANI, 28/09/2026

Leonardo Asaro